


Estratexia EidusCoruña

Comisión Informativa de Seguimento da EDUSI
11 de novembro de 2021



www.coruna.gal/eidus

ÍNDICE:

	<u>Páxina</u>
1. Antecedentes	3
2. Comisión Informativa de Seguimento da estratexia territorial EidusCoruña	4
3. Estado actual da execución de EidusCoruña	5
4. Modelo de Participación	11
5. Principios Horizontais e Obxectivos Transversais en EidusCoruña	13
6. Evolución da web EidusCoruña	14
7. Plan I+P+C (Información, Publicidad y Comunicación)	17
8. Plan de Aseguramento da Calidade	20
9. Comité de Evaluación de Risco de Fraude	21

1. Antecedentes

- A primeira redacción da estratexia EidusCoruña tivo lugar entre os anos 2015 e 2016
- A primeira convocatoria para optar a fondos EDUSI tivo lugar en 2015. O Concello da Coruña presentouse pero a súa candidatura non resultou seleccionada nesa convocatoria.
- Revisouse a estratexia para darlle outro enfoque no que predominaba un impulso á mobilidade dentro do modelo de cidade. O 12 de decembro de 2016 a estratexia EidusCoruña foi aprobada por:
 - o a XGL en sesión extraordinaria e urxente, previa ao Pleno celebrado a continuación.
 - o O Pleno municipal, por unanimidade.
- En 2016 tivo lugar unha segunda convocatoria de acceso a fondos DUSI aos que o Concello da Coruña optou novamente, e cuxa estratexia resultou seleccionada en xullo de 2017 sendo beneficiaria de 15 M de € aportados pola UE.
- Ao longo do período comprendido entre xullo 2017-febreiro 2018 levaronse a cabo todos os procedementos necesarios para por en marcha a estratexia municipal, que pasou a denominarse formalmente estratexia “EidusCoruña”.
- En Xunta de Goberno Local de 1 de marzo de 2018 aprobouse o **lanzamento da estratexia**, tanto a nivel interno como externo, dando lugar á aprobación formal de:
 - O Manual de Procedementos do Concello da Coruña (OIL) para as actuacións cofinanciadas polo FEDER en España no período de programación 2014– 2020. (Manual de execución de EidusCoruña).
 - O Plan de Execución do Proxecto EidusCoruña. Prioridades de Investimento EidusCoruña. Indicadores de Produtividade EidusCoruña.
 - Convocatoria de Expresións de Interese (EdI) para potenciais beneficiarios de axuda do FEDER no marco da EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado) da cidade: EidusCoruña.
 - Plan de Aseguramento da Calidade do Concello da Coruña
 - Manual de Comunicación e Imaxe do Proxecto EidusCoruña
 - Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña.
 - E, a toma de coñecemento da estrutura e contidos da nova web do proxecto EidusCoruña e do seu Resumo Executivo, entre outros

Tras os anos transcorridos desde o lanzamento formal do proxecto (marzo 2018) ata o presente, nos que houbo cambios políticos, estruturais e organizativos dentro do concello, ademais do achegado pola propia experiencia no desenvolvemento e execución da EDUSI, fíxo preciso actualizar determinados documentos iniciais, entre eles:

- a) nova versión revisada do Manual de Procedementos, que actualizara a estrutura da xestión da EDUSI á nova organización municipal, así como actualización de documentos de referencia seguindo os mandatos da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda, que a validou o 21 de xaneiro de 2020, aprobada previamente pola XGL en sesión de 9 de outubro de 2019. Respecto da versión anterior de xaneiro de 2018, melloráronse e incorporáronse algúns aspectos como:
 - un maior desenvolvemento da Unidade de Xestión (UdX) e da Unidade de Execución (UdE) incorporando como novidade a figura dos/as catro coordinadores/as de Obxectivo Temático (OT) ás tarefas de desenvolvemento e xestión da DUSI.
 - melloras en varios modelos-documentos-formularios dos procedementos de xestión da Estratexia.

- impulso ao uso da plataforma electrónica Open Certiac de e-administración para a tramitación de procedementos e expedientes, cuxo “Manual de tramitación” incorpórase como apartado 8.11 para un mellor uso e execución dos procedementos por parte de toda a organización municipal.
- b) versión revisada do Plan de Comunicación, acordada na XGL do 26 de febrero de 2020.
- c) versión revisada do Manual de Comunicación e Imaxe, para axustarse á nova imaxe corporativa municipal, acordada na XGL do 15 de xullo de 2020.
- d) versión revisada do Plan de Aseguramento da Calidade, aprobado en XGL o 30 de decembro de 2020.

2. Comisión Informativa de Seguimento da estratexia territorial EidusCoruña

No marco da preparación da Estratexia DUSI conformouse unha Comisión Informativa Especial de Seguimento da estratexia con representación municipal de todos os grupos políticos da corporación no mandato 2015-2019, co obxecto de acordar a propia estratexia no que se refire á temática, obxectivos a cumprir e liñas de actuación. Esta Comisión Informativa Especial constituíuse o 16 de novembro de 2016 e, e desde esta data, e reuniuse en 9 ocasións máis, sendo a última a sesión do 27 de novembro de 2018.

Retomado o impulso necesario para a correcta execución e o debido seguimento da estratexia DUSI da Coruña, e cumprir prazos e requisitos, decidiuse no Pleno do 8 de xullo de 2021 que a Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda actuara como Comisión Informativa de Seguimento da estratexia EidusCoruña, para o que se reunirá polo menos dúas veces ao ano, e elevará ao Pleno da Corporación os correspondentes informes de xestión para o seu debate.

Polo tanto, a reunión que se está a celebrar será a décima desde a posta en marcha do proxecto EidusCoruña.

3. Estado actual da execución de EidusCoruña

A estratexia no seu conxunto, tal e como se concibiu inicialmente, implica un investimento global de 52.100.000 euros para o período 2014-2020, que en aplicación da regra comunitaria N+3 pódese ampliar ata decembro de 2023. A dotación financeira da mesma estrutúrase entre:

- e) o **Plan de Implementación ou Pdl**, que é a parte da estratexia cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o propio Concello da Coruña, nunhas porcentaxes de cofinanciación 80%-20%, e supón 18.750.000 euros. No noso caso, isto tradúcese en 22 “Liñas de Actuación” (LA) máis xenéricas, que a súa vez concréntanse en 29 “operacións” a desenvolver na cidade. Estas operacións execútanse a través de “actuacións” moi específicas e que neste momento son 51. Esta actuacións a súa vez poden ser obxecto dun ou máis procedementos de contratación, correspondendo ao mes de outubro de 2021, a 74 licitacións). Nestes momentos, temos aprobadas polo Organismo Intermedio de Xestión -OIX- (organismo dependente do Ministerio de Facenda e Función Pública ante a que temos que rendir contas) 28 operacións das 29 previstas, é dicir, un 96,5 %. De referirnos á aprobación **municipal** o volumen xa é do 100%.
- f) as **liñas que denominamos “Non Pdl”**, é dicir, un conxunto de Liñas de Actuación (son 34 LA) financiadas principalmente con fondos municipais cuxo importe previsto alcanzaría un total de 33.350.000 euros e que, xunto os 18.750.000 € do Pdl, completan o global da estratexia ata alcanzar os 52.100.000 €, tal e como se expuxo na candidatura. Polo tanto, estas 34 LA execútanse no marco da estratexia pero non están incluídas no seu Plan de Implementación.
- g) de maneira adicional hai outras actuacións que aínda que inicialmente non foron previstas na estratexia, a súa execución e seguimento pode enmarcarse nela, xa que actúan en ámbitos crave para a estratexia da cidade. **Son as denominadas “actuacións vinculadas”**. Exemplo delas son o programa “Conecta Coruña”, Connecting Natura, RU:URBAN, renovación da iluminación pública exterior da cidade, a Cidade das TIC, Cidades Abertas, rehabilitación de Casa Veeduría, etc.

A parte correspondente a estratexia EidusCoruña cofinanciada por FEDER nun 80% (o Pdl), ascende a **18.750.000 €** e as súas operacións distribúense obrigatoriamente nos 4 OT sinalados na táboa que se achega, respectando unhas porcentaxes de actuación definidas polo Programa Operativo e a CE.

OT	OBXECTIVO TEMÁTICO	ORZAMENTO EIDUS
Estas LA, Operacións e Actuacións cofinanciadas son as denominadas “Plan de Implementación”, ou Pdl.		
OT2	Mellora do acceso, do uso e da calidade das tecnoloxías da información e a comunicación	2.256.000 €
OT4	Apoio á transición hacia unha economía de baixas emisións de carbono	4.992.000 €
OT6	Preservación e protección do medio e fomento da eficiencia dos recursos	5.472.000 €
OT9	Fomento da inclusión social e a loita contra a pobreza e contra calquera tipo de discriminación	5.280.000 €
Eixo 13	Eixo de asistencia técnica	750.000 €
TOTAL		18.750.000 €
A estratexia EidusCoruña, no seu conxunto , inclúe LA e Operacións por un total de 52.100.000 € , dentro de dous OT (elixidos de xeito voluntario). Son as denominadas “Non Pdl”		
OT1	Fortalecemento da investigación, do desenvolvemento tecnolóxico e da innovación	
OT3	Mellora da competitividade das PEME	

En maio deste ano 2021 a Unidade de Xestión (UdX) DUSI elaborou un [informe no que se recollen os gastos executados en cada un dos ámbitos de actuacións mencionados](#). Deste xeito, o marco de execución da estratexia EidusCoruña na súa totalidade, supón unha inversión na cidade de **96.617.183,34** millóns de euros (a maio de 2021) ao longo do período analizado 2017-2021, moi por encima dos máis de 52 millóns de euros previstos inicialmente.

Maio 2021


Estructura EIDUS	2017		2021	
	Importes 2017	Fuente de financiación	Importes 2021	Fuente de financiación
1) PDI	18.750.000,00 €	15.000.000,00 € FEDER	22.209.056,80 €	15.000.000,00 € FEDER
		3.750.000,00 € Ayuntamiento		7.209.056,80 € Ayuntamiento
2) No PDI	33.350.000,00 €	33.350.000,00 € Ayuntamiento	35.024.241,86 €	4.225.855,69 € FSE
				30.798.386,17 € Ayuntamiento
3) Proyectos vinculados	No previsto	No previsto	39.383.884,68 €	4.820.000,00 € Xunta de Galicia
				1.300.000,00 € AGE
				6.000.000,00 € AGE+Xunta+Ayto
				10.363.916,68 € Ayuntamiento
TOTAL	52.100.000,00 €		96.617.183,34 €	

Os datos a outubro 2021 recollen mínimas variacións e axustes no importe total:

ACTUACIÓN	IMPORTE
Actuacións EIDUS Coruña incluídas no seu Pdl + MAIOR APORTACIÓN MUNICIPAL	20.760.734,29 €
Actuacións EIDUS Coruña non Pdl	35.024.241,86 €
Actuacións EIDUS Coruña non previstas inicialmente (operación VINCULADAS)	39.383.884,68 €
TOTAL	95.168.860,83 €

No marco do seguemento da execución da EidusCoruña, veuse de deseñar unha **ferramenta** baseada no software da Business Intelligence (BI) que nos permite coñecer o nivel de execución e de gasto de diferentes aspectos da xestión da estratexia. (ver páxina 16)

SELECCIONE PROGRAMA




Esta ferramenta permite visualizar de xeito sinxelo aqueles aspectos da nosa EDUSI que resultan de interese. Escollendo os filtros precisos, pódense consultar desde o nivel de gasto executado ou certificado na totalidade do Pdl, ata os mesmos datos pero referidos a un **Obxectivo Temático** concreto, unha **operación**, ou una **actuación** específica.

A 09/11/2021, os datos da execución da estratexia EidusCoruña, son:




Por exemplo, na mesma data de referencia, o volume adxudicado sobre o total do Pdl + aportación municipal, é:



Na mesma data de 9/11/2021, existen **3.950.708,53 €** pendentes de adxudicar:

OT	Op	NOMBRE CONTRATO (INTERNO)	COD EXPEDIENTE	PRESUPUESTO EDUSI (€)	MAYOR APORTACIÓN MUNICIPAL	IMPORTE LICITACIÓN (con IVA) (€)
OT2	Op21.1	App ciudadana integral	100/2021/8	115.000,00	65.000,00	180.000,00
OT2	Op21.2	SIA LOTE 3 - Pantallas informas	541/2021/431			34.700,00
OT4	Op11.1	PEPRI Cortaduría	521/2021/458			307.852,75
OT4	Op14.3	Carril bici: Glorieta de Elviña	851/2021/35			239.379,96
OT4	Op14.3	Carril bici: Avda. Habana	851/2020/217			552.152,44
OT4	Op15.1	Marquesinas transporte urba	851/2021/26	240.000,00		240.000,00
OT6	Op03.1	Bosque Breogán	541/2020/2277	290.000,00		289.899,14
OT6	Op04.1	Huertos urbanos	541/2020/1574	237.000,00	72.000,00	305.966,20
OT6	Op05.1	Polligono A Grela. Severo Ocho	521/2021/110	960.000,00	48.801,84	1.008.801,84
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69	360.000,00		151.722,00
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69			76.634,80
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69			7.800,00
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69			11.829,00
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69			86.170,41
OT9	Op26.1	Ferías y Venta Ambulante LOT	527/2020/69			800,00
OT9	Op26.1	Evento ferias				25.000,00
OT9	Op32.1	Observatorio LOTE 1- Rediseño	238/2020/184	432.000,00		94.141,25
OT9	Op32.1	Observatorio LOTE 2- Herrami	238/2020/184			211.366,07
OT9	Op32.1	Observatorio LOTE 3- Web	238/2020/184			48.084,67
OT9	Op32.1	Observatorio LOTE 4- Formació	238/2020/184			78.408,00
						3.950.708,53 €

O volume das Solicitudes de Pago a Beneficiarios (SPB) presentadas é de **2.117.890,09 €**:



Co deseño e implementación desta ferramenta, que permite a consulta pública desde a web da estratexia EidusCoruña, cúmplase tamén un dos principios transversales de nosa estratexia como é a **transparencia e a rendición de contas** na súa xestión.

Descrición da execución e desenvolvemento da estratexia EidusCoruña:

OT	LA	OPERACIÓN (29)	ACTUACIÓN // DESCRIPCIÓN (51, ampliables)	PRESUPUES. INICIAL ACTUACIÓN (€)	MAYOR APORTAC. MUNPAL. (€)	
OT2	LA9	Op9.1 - Portal web da mobilidade urbana	Portal web da mobilidade urbana	163.000		
		Op9.2 - Mellora do sistema de información da tarxeta Millennium e a súa virtualización para o seu uso en dispositivos móbiles	Mellora do sistema de información da tarxeta Millennium e a súa virtualización para o seu uso en dispositivos móbiles	200.000		
		Op9.3 - Implantación de ferramentas TIC para a mobilidade urbana asistida	Implantación de ferramentas TIC para a mobilidade urbana asistida	597.000		
	LA10	Op10.1 - Plataforma WEB - ferramenta integral de información turística e de mobilidade online-Smart Destination (aplicación SmartCity)	Plataforma WEB - ferramenta integral de información turística e de mobilidade online-Smart Destination (aplicación SmartCity)	336.000		
	LA20	Op20.1 - Monitorización enerxética mediante as TIC dos barrios da cidade	Monitorización enerxética mediante as TIC dos barrios da cidade	402.000		
			Sensibilización ahorro energético	30.000		
	LA21	Op21.1 - Goberno aberto e servizos públicos electrónicos	Goberno aberto e servizos públicos electrónicos	115.000		
Op21.2 - Sistema de información de calidade ambiental			Modernización do sistema de información da calidade ambiental da Coruña	413.000		
OT4	LA11	Op11.1 - Programa de promoción da mobilidade a pé, a través de solucións de accesibilidade e diversificación dos medios de mobilidade e permeabilidade transversal en vías da cidade así como dotación de percorridos peonís	Mellora urbana do tramo final da rúa Ramón Cabanillas	193.000		
			Reurbanización da rúa Victoria Fernández España	150.000	86.569,27	
			Acceso peatonal ao polígono de Pocomaco desde o Birloque	267.000	136.383,33	
			Intervencións de mellora no espazo público no ámbito PEPRI: Rosario e Cortaduría	1.214.000		
	LA13	Op13.1 - Fomento e ampliación de camiños escolares interxeracionais: implementación de actuacións urbanísticas para mellorar a accesibilidade de nenos e nenas, maiores y demais persoas de mobilidade reducida	Melloras de seguridade e accesibilidade en itinerarios escolares	240.000		
	LA14	Op14.1 - Suministro e instalación de lectores, módulos, estacións e bicicletas	Suministro de bicicletas, postos de anclaxe, sistemas TIC e software de xestión para o servizo de bicicletas de uso público do Concello da Coruña	1.089.000	703.030	
			Op14.3 - Carrís bici	Carril bici: Mariscal Pardo de Cela	141.664	
				Carril bici: Glorieta de Elviña e avenida Pablo Picasso	239.379	
			Carril bici: Avda. Habana	65.955,51		
	LA15	Op15.1 - Instalación de marquesiña piloto con zona de descanso, protección contra a auga, cobertura wifi, cargadores de móbiles, etc	Instalación de marquesiña piloto con zona de descanso, protección contra a auga, cobertura wifi, cargadores de móbiles, etc	240.000		
LA17	Op17.1 - Mellora da eficiencia enerxética da iluminación na cidade da Coruña	Mellora da eficiencia enerxética da iluminación na cidade da Coruña	384.000			

	LA18	Op18.1 - Obras de mellora enerxética nos Centros Cívicos Municipais	Mellora da eficiencia enerxética no Centro Cívico de Labañou	517.702,13	
			Mellora da eficiencia enerxética no Centro Cívico de Elviña	250.297,87	
OT6	LA1	Op1.1 - Mellora dos xardíns históricos Op1.2 - Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo	Restauración do xardín de San Carlos	400.000	
			Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo de A Coruña	2.144.000	104.989,27
	LA2	Op2.1 - Memoria do bordo litoral e fluvial: recuperación de enclaves de costa, fontes, lavadoiros e cursos fluviais do municipio	Cúpula de San Pedro	180.000	
			Observatorio de Aves	47.000	
			Sendero Atlántico	25.000	
	LA3	Op3.1 - Restauración paisaxística, medioambiental e patrimonial de lugares de interese turístico, cultural e ambiental dos barrios da cidade	Mellora da accesibilidade da cidadanía e do uso das praias do termo municipal	180.000	
			Programa de arbrilización e paixasismo nos bordos da cidade compacta "Bosques da Coruña" (Bosque Breogán)	290.000	
			Posta en valor do patrimonio cultural e natural do Cemiterio de San Amaro	785.000	
	LA4	Op4.1 - Creación e posta en marcha das hortas urbanas polos distritos da cidade	Sendeiros da Coruña: sinalización, acondicionamento e divulgación TIC	221.000	
			Creación e posta en marcha das hortas urbanas polos distritos da cidade	240.000	72.000
LA5	Op5.1 - Mellora medioambiental e urbana no Parque Empresarial da Grela	Mellora medioambiental e urbana no Parque Empresarial da Grela	960.000	48.801,84	
OT9	LA22	Op22.1 - Servizo para a empregabilidade 2.0: Información e servizos de itinerarios integrais para emprego e servizos de formación para capacitación dixital e emprego 2.0. Reforma centro cívico Birloque e creación aula TIC	Reforma centro cívico Birloque e creación aula TIC	513.989	24.960
			Información e servizos de Itinerarios integrais para emprego e servizos de formación para capacitación dixital e emprego 2.0 (FSE)	110.011	
	LA26	Op26.1 - Equipamento e xestión de espazos para feiras e venda ambulante	Equipamento e xestión de espazos para feiras e venda ambulante	360.000,00	
	LA27	Op27.1 - Remodelación interior e da funcionalidade de mercados municipais e actuacións nos espazos públicos colindantes dos mercados municipais dos barrios da cidade	Remodelación interior e da funcionalidade do mercado municipal de Durmideiras	1.433.420,45	
			Remodelación do espazo colindante aos mercados. Mercado de San Agustín	822.579,55	
	LA30	Op30.1 - Implementación de medidas de inclusión social e laboral e de apoio á empregabilidade para poboación e ámbitos territoriais en situación de risco ou en exclusión social. Rehabilitación e posta en funcionamento do Centro "García Sabell"	Rehabilitación e posta en funcionamento do Centro "García Sabell"	544.320	85.158,43
			Implementación de medidas de inclusión social e laboral e de apoio á empregabilidade para poboación e ámbitos territoriais en situación de risco ou en exclusión social (FSE)	60.480	
	LA31	Op31.1 - Creación dun centro de acollida de baixa esixencia	Creación dun centro de acollida de baixa esixencia	523.200	
LA32	Op32.1 - Creación do observatorio municipal da igualdade e diversidade	Creación do observatorio municipal da igualdade y diversidade	432.000		
LA33	Op33.1 - Recuperación e xestión do parque público de locais en desuso para a súa posta a disposición de mozas e mozos e colectivos informais	Reforma antiga cafetería "Remanso" na Praza José Toubes	480.000		


Eixo 13	LA_AT	Op98.1 - Asistencia Técnica para a xestión e coordinación da estratexia DUSI EidusCoruña	AT Xestión	142.700,54	95.133,69
			AT Evaluación Externa	62.949,46	41.966,31
			Persoal xestión	90.989,06	130.312,94
			Outros gastos de Xestión EDUSI	51.839,98	30.000
			Persoal comunicación	90.989,06	130.312,94
			AT Control de Gasto e auditoría	41.732,90	
	LA_COM	Op99.1 - Asistencia Técnica para a xestión do plan de comunicación da estratexia DUSI EidusCoruña	AT Comunicación	185.493	
			Gastos I+P+C non contemplados na AT COM	67.520	
Outros gastos de I+P+C Eidus (Eventos, etc)			15.786	31.572	

4. Modelo de Participación


Para unha correcta execución e desenvolvemento da estratexia urbana EidusCoruña, toda a cidadanía, de maneira organizada ou non, debe dispoñer de mecanismos para participar na súa implementación. De esta premisa partiu o **Modelo de Participación da estratexia EidusCoruña** deseñada para dar cumprimento a estes requisitos mediante o deseño dun esquema organizativo con dous marcos de actuación principais:

- o modelo de **participación interna**, que pretende sentar as bases dun modelo de interacción social entre as distintas áreas e servizos municipais implicados, o que permitirá canalizar a participación así como articular a implicación dos devanditos actores na definición e posterior execución das operacións.
- o modelo de **participación externa**, que regula as relacións coa cidadanía e os seus órganos de representación, mediante un modelo de relación entre o Concello e os axentes sociais e económicos da cidade para o desenvolvemento da estratexia EidusCoruña.

ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LOS MARCOS DE PARTICIPACIÓN EXTERNA



ESQUEMA ORGANIZATIVO E INSTITUCIONAL DE LOS MARCOS DE PARTICIPACIÓN INTERNA



Ademais do Modelo de Participación descrito, existen **dous anexos ao mesmo** que non figuran na web por mor de respectar a protección de datos das persoas presentes nas reunións levadas a cabo:

- h) Anexo I: Xustificación documental dos procesos participativos e mecanismos de consulta desenvolvidos por Operación en EidusCoruña, realizado en outubro de 2021
- i) Anexo II: Propostas de actuacións no marco do Modelo de Participación EidusCoruña, elaborado en novembro de 2021.

Documento: [Modelo de Participación da estratexia urbana EidusCoruña](#)

5. Principios Horizontais e Obxectivos Transversais en EidusCoruña

En cumprimento do establecido no art. 7 do RDC, existen una serie de principios que toda Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (EDUSI) debe cumprir e aplicar de forma transversal obrigatoriamente. Son os principios de igualdade entre homes e mulleres e non discriminación, sustentabilidade e participación cidadá.

Existen outros que cada entidade beneficiaria de fondos europeos define como [propios da súa estratexia](#). No caso do Concello da Coruña toda son 6 máis, e cada unha das operacións definidas ten como obxectivo inicial o cumprimento daqueles nos que a operación actúe:


Operación (LA)	Principios horizontais e obxectivos transversais					
	Requeridos por EidusCoruña					
	Accesibilidade	Cambio demográfico	Mitigación cambio climático	Economía Circular	Estratexia Metro. Innovación	Transparencia
LA_AT_Gest	N/A (No aplica)					
LA_COM	N/A (No aplica)					
LA1.1	SI	N/A	NO	N/A	N/A	SI
LA1.2	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI
LA2	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA3	SI	N/A	SI	SI	N/A	SI
LA4	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA5	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI
LA9.1	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA9.2	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA9.3	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA10	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA11	SI	N/A	SI	N/A	SI	SI
L13	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA14.1	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA14.3	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI
LA15	SI	N/A	SI	N/A	SI	SI
LA17	SI	N/A	SI	N/A	SI	SI
LA18	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI
LA20	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI
LA21.1	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA21.2	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA22	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA26	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI
LA27	SI	N/A	SI	SI	N/A	SI
LA30	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA31	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA32	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI
LA33	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	SI

[Informe relativo á aplicación dos principios horizontais e obxectivos transversais da estratexia EidusCoruña no período 2017- 2021](#). Novembro 2021


6. Evolución da web EidusCoruña

Desde o lanzamento da web da estratexia EidusCoruña o 1 de marzo de 2018, esta web foi incrementando substancialmente o seu contido e índice de transparencia na xestión da estratexia. Recibiu a aprobación formal por parte da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda o 5 de marzo de 2018.


Resumo de audiencia do 01/03/2018 ao 03/11/2021



Mapa de visitas por ciudades españolas



Mapa de visitas por países




Índice de visitas por ciudades españolas

Ciudad	Adquisición		
	Sesiones	% de nuevas sesiones	Usuarios nuevos
	29.534 % del total: 84,24 % (35.059)	59,48 % Media de la visita: 65,14 % (-8,69 %)	17.568 % del total: 78,92 % (22.839)
1. A Coruña	10.231 (34,64 %)	60,06 %	6.145 (34,98 %)
2. Madrid	5.334 (18,06 %)	52,64 %	2.808 (15,98 %)
3. Naron	3.229 (10,93 %)	23,04 %	744 (4,23 %)
4. (not set)	2.904 (9,83 %)	71,35 %	2.072 (11,79 %)
5. Vigo	1.029 (3,48 %)	69,78 %	718 (4,09 %)
6. Santiago de Compostela	728 (2,46 %)	74,59 %	543 (3,09 %)
7. Barcelona	665 (2,25 %)	79,70 %	530 (3,02 %)
8. Sevilla	410 (1,39 %)	70,49 %	289 (1,65 %)
9. Valladolid	344 (1,16 %)	84,30 %	290 (1,65 %)
10. Ourense	267 (0,90 %)	80,52 %	215 (1,22 %)

Índice de visitas por países

País	Adquisición		
	Sesiones	% de nuevas sesiones	Usuarios nuevos
	35.059 % del total: 100,00 % (35.059)	65,25 % Media de la visita: 65,14 % (0,17 %)	22.877 % del total: 100,17 % (22.839)
1. Spain	29.534 (84,24 %)	59,48 %	17.568 (76,79 %)
2. United States	1.739 (4,96 %)	99,54 %	1.731 (7,57 %)
3. Mexico	516 (1,47 %)	93,99 %	485 (2,12 %)
4. Colombia	379 (1,08 %)	93,14 %	353 (1,54 %)
5. Peru	313 (0,89 %)	92,97 %	291 (1,27 %)
6. France	311 (0,89 %)	97,75 %	304 (1,33 %)
7. Ecuador	173 (0,49 %)	93,06 %	161 (0,70 %)
8. Argentina	154 (0,44 %)	92,86 %	143 (0,63 %)
9. Dominican Republic	145 (0,41 %)	92,41 %	134 (0,59 %)
10. Denmark	126 (0,36 %)	100,00 %	126 (0,55 %)

A web foi evolucionando tanto en deseño como en contido. Esta evolución tivo unha lóxica correspondencia co nivel de execución das operacións programadas na mesma.



Deseño: gráfica inicial fronte a renovación realizada no 2021

<p>Impulso</p> <p>INDICIO > IMPULSO</p> <p>Impulso</p> <p>A continuación pódense ver detalladamente as medidas de impulso adoptadas en 2020, a Comisión Especial EDUSI e o Comité Técnico de Impulso</p> <ul style="list-style-type: none"> MEASURAS DE IMPULSO 2020 COMISIÓN ESPECIAL EDUSI COMITÉ TÉCNICO DE IMPULSO 	<p>Indicacións da DGFE</p> <p>INDICIO > INDICACIONES DA DGFE</p> <p>Indicacións da DGFE</p> <p>A Dirección Xeral de Fondos Europeos (DGFE) é a entidade dependente do Ministerio de Facenda que, para os efectos de supervisión e coordinación, ten asignada o Concello da Coruña a través da Subdirección Xeral de Desenvolvemento Urbano (SDGU), que se constitúe como o noso Organismo Intermedio de Xestión (OIG).</p> <p>É polo tanto, esta subdirección xeral que lles dá as pautas e marcas as directrices aos Organismos Intermedios Lixeiros (OIL), que dependen del, entre eles o noso concello, para garantir a correcta execución e transparencia na realización das actuacións financiadas.</p> <p>Por iso existen unha serie de respostas a consultas formuladas, directrices, recomendacións e circulares que convén coñecer e respectar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Circulares informativas Respostas a consultas formuladas Comunicacións e recomendacións 	<p>Planificando o futuro</p> <p>INDICIO > PROGRAMACIÓN > PLANIFICANDO O FUTURO</p> <p>Planificando o futuro da cidade</p> <p>Nas cidades habita máis do 75% da poboación europea e materialízase o 80% da actividade económica. Construílas, por tanto, os motores do crecemento e do emprego en Europa.</p> <p>A importancia da "visión urbana" concíbese diferentes iniciativas e programas de política de cohesión europea, desde os Proxectos Pilotos Urbanos (1990 e 1992), as dúas fases do programa URBAN (URBAN I 1994-1999 e URBAN II 2000-2006), as actuacións de reurbanización urbana do período 2007-2013 (URBANIA C), e as actuacións que deron lugar ás estratexias UDS.</p> <p>Desde a entrada de España na UE en 1985 esta cidade beneficiouse das posibilidades que ofrecen os fondos europeos, redactando, planificando e presentándose a todas as posibles convocatorias que encadran nos seus proxectos de cidade. Esta participación foi positiva para a cidade porque a Coruña sempre obtivo fondos europeos para financiar os seus proxectos. Neste documento pódese saber máis sobre o impacto dos FED na nosa cidade nos últimos 35 anos.</p> <p>O próximo período de programación 2021-2027 dará un gran impulso á dimensión urbana, e será o que defina o modelo para seguir por parte das administracións implicadas. Este será o camiño para seguir nos próximos anos.</p> <ul style="list-style-type: none"> A nivel mundial A nivel europeo A nivel de España A nivel territorial A nivel metropolitano 																						
<p>Mapa de obras</p> <p>INDICIO > CONTRATACIÓN > MAPA DE OBRAS</p> <p>Mapa de obras Eidus</p> <p>Nesta páxina poderás consultar as distintas obras que forman parte da Estratexia EidusCoruña. Aquí poderás ver o mapa de cidade con símbolos das obras que están en presente, en execución e terminadas.</p> <p>Plasmeado sobre cada símbolo accederás a información básica como a denominación de operación, a súa descripción, o orzamento, o promotor ou empresa adxudicatara etc.</p> <p>Sigue o avance das obras con toda a información actualizada neste mapa.</p> <p>Todas En execución En proxecto Rematadas</p>	<p>EidusCoruña EN CIFRAS</p> <p>Estratexia EidusCoruña</p>	<p>Contidos máis visitados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Page Title</th> <th>Pageviews</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Eidus</td> <td>22.987</td> </tr> <tr> <td>2. Documentos técnicos</td> <td>3.653</td> </tr> <tr> <td>3. Contratación</td> <td>3.096</td> </tr> <tr> <td>4. Mapa de obras Eidus</td> <td>2.821</td> </tr> <tr> <td>5. Expresiones de interés</td> <td>2.528</td> </tr> <tr> <td>6. ¿Qué es una EDUSI?</td> <td>2.233</td> </tr> <tr> <td>7. Principios transversales</td> <td>2.075</td> </tr> <tr> <td>8. Movibilidade e enerxía</td> <td>2.041</td> </tr> <tr> <td>9. Listado de acrónimos</td> <td>2.034</td> </tr> <tr> <td>10. Medio ambiente</td> <td>1.987</td> </tr> </tbody> </table>	Page Title	Pageviews	1. Eidus	22.987	2. Documentos técnicos	3.653	3. Contratación	3.096	4. Mapa de obras Eidus	2.821	5. Expresiones de interés	2.528	6. ¿Qué es una EDUSI?	2.233	7. Principios transversales	2.075	8. Movibilidade e enerxía	2.041	9. Listado de acrónimos	2.034	10. Medio ambiente	1.987
Page Title	Pageviews																							
1. Eidus	22.987																							
2. Documentos técnicos	3.653																							
3. Contratación	3.096																							
4. Mapa de obras Eidus	2.821																							
5. Expresiones de interés	2.528																							
6. ¿Qué es una EDUSI?	2.233																							
7. Principios transversales	2.075																							
8. Movibilidade e enerxía	2.041																							
9. Listado de acrónimos	2.034																							
10. Medio ambiente	1.987																							

Contido: exemplos de **novos apartados** incluídos a medida que evoluciona a Estratexia EidusCoruña, e **listado dos máis visitados**

Merece especial mención a posibilidade de ver a evolución dos procesos de contratación, que inclúe un acceso a un [MAPA DE OBRAS](#) que permite ver e coñecer a execución das actuacións que se están a desenvolver na cidade no ámbito da estratexia, en moitos casos, con imaxes do “antes” e o “despois”.

Reurbanización do tramo final de Ramón Cabanillas



ENDEREZO: Rúa Ramón Cabanillas.


INFORMACIÓN XERAL	▼
DESCRIBCIÓN	▼
LIGAZÓNS DE INTERESE	▼



Contido: exemplo da [visualización da Reurbanización dun tramo da rúa Ramón Cabanillas](#)

Ademais, incorpora a **ferramenta baseada no software Power BI** que permite visualizar o grao de evolución (datos e gráficas) da execución de la estratexia, tanto material como do gasto realizado.

Pódense consultar os datos recollidos pola ferramenta no banner de acceso situado no portal de inicio da web da estratexia:



7. Plan I+P+C (Información, Publicidad y Comunicación)


Dentro das actuacións realizadas no marco do lanzamento da estratexia o 1 de marzo de 2018, aprobouse o “[Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña](#)”, que pretende ser un manual e unha guía estratéxica que marque as liñas xerais de comunicación do proxecto, sinalando de forma clara e concisa **que** contar (mensaxe) e **como** contalo (accións).

Seguindo coas obrigas e requirimentos que marca a UE para todas as entidades beneficiarias do FEDER, a estratexia EidusCoruña ten a obriga de xestionar os fondos recibidos en materia de información, publicación e comunicación, dedicando a esta materia un gasto previsto de 322.799 €, dos cales 268.799 € téñense que dedicar as actuacións definidas como Boas Prácticas.

O día 05/11/2020 firmouse un acordo coa Autoridade de Xestión do Ministerio de Facenda denominado “Estudio de I+P+C” que representa o **compromiso das actuacións e gasto** a realizar para dar visibilidade á Estratexia EidusCoruña. Este é un fito moi importante que a día de hoxe, e a pouco máis de dous anos de finalizar o período de programación ampliado, hai una porcentaxe moi elevada de cidades DUSI (un total de 173) que non teñen aprobado ese estudio, o que pode provocar descertificacións en operación aprobadas previamente polos concellos.

Resumo do gasto comprometido e nivel de execución a día 15/10/2021:


EIXO	PREVISTO	FACTURADO	PENDENTE	% EXEC.
12 (UUEE)	54.000 €	3.837 €	50.163 €	7 %
13 (UdG)	268.799 €	106.629 €	162.170 €	40%
Total	322.799 €	110.466 €	212.333 €	34%



Na propia web tamén se poden consultar todas as accións de comunicación realizadas ata o momento no apartado [Accións de Comunicación](#), entre as que destacamos as seguintes:

	<p>Evento conxunto Urbact+Edusi. 13 e 14 de maio de 2021 Xornadas de reflexión estratéxica sobre o programa URBACT e as Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado (EDUSI), e a súa vinculación coas políticas alimentarias urbanas, o Pacto de Milán e a Glasgow Food and Climate Declaration.</p>
	<p>Vídeo conmemorativo do Día de Europa. 9 de maio de 2021 Acción conxunta na que A Coruña convidou a participar ás 172 cidades DUSI de España iluminando de azul os edificios singulares de cada cidade na noite do 9 de maio. Como resultado, fíxose un vídeo coas cidades participantes, con subtítulos e traducido a catro idiomas (castelán, galego, inglés e francés)</p>
	<p>Vídeo BiciCoruña, para a difusión da Boa Práctica titulada “Renovación do parque de bicicletas e compra de bicicletas eléctricas. Posta en marcha dunha aplicación informática para a xestión do préstamo de bicicletas na cidade”.</p>

Resumo do gasto desagregado por accións de comunicación:



Para medir o cumprimento deste compromiso utilízase o indicador de produtividade E043: *Accións de Información e comunicación incluídas dentro do Plan de Comunicacións dos Programas Operativos FEDER 2014-2020*. No seguinte cadro resúmese o cómputo deste indicador desagregado por accións de comunicación realizadas ata o 15/10/2021:

Actuacións de comunicación según estudio I+P+C	IP E043
Eventos	4
Anuncios en prensa dixital	8
Anuncios en prensa local	7
Anuncios en prensa rexional	1
Publirreportaxe en periódico rexional	1
Anuncios en redes sociais	7
Cuñas en radio ámbito nacional	63
Merchandising	600
Vídeos	2
Total	693

Informe: [Memoria anual de comunicación das Boas Prácticas 2021](#)

8. Plan de Aseguramento da Calidade

Unha vez concedida a axuda FEDER para a estratexia EidusCoruña, o Concello da Coruña, a iniciativa propia, elaborou e desenvolveu o seu **Plan de Aseguramento da Calidade**, cuxo obxectivo era definir os controis a aplicar para garantir a correcta execución do "Manual de Procedementos do Concello da Coruña" esixido para o desenvolvemento da estratexia. Definía o interese e a implicación do concello na execución da estratexia con total transparencia, tanto na súa estrutura como na súa organización e desenvolvemento.

O primeiro Plan presentouse ante a Comisión Informativa Especial EidusCoruña o 26 de febreiro de 2018, con carácter previo a súa aprobación na Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 1 de marzo de 2018, na que se aprobou o lanzamento de toda a convocatoria de Expresións de Interese (EdI) así como o desenvolvemento e execución da estratexia. Posteriormente, realizouse unha versión 2 de este **Plan de Aseguramento da Calidade** que foi aprobado en XGL o 30 de decembro de 2020.

Ademais de establecer unhas liñas e actuacións definidas, cuxo cumprimento garantizan a correcta execución da estratexia tanto na xestión administrativa interna como na posterior certificación e auditoría ante os organismos estatais e europeos, establece unha serie de grupos de traballo ou *Círculos* que deben servir para vixiar e supervisar as actuacións municipais:

- o **Círculo de Calidade**, cuxo obxectivo é asegurar o bo funcionamento do Programa Operativo baixo o que xurdiu a convocatoria nacional das EDUSI (o Programa Operativo Plurirrexional de España, POPE), e alcanzar unha mellora continua do procedemento e toma de decisións en caso de necesitar realizar correccións tendo en conta a realidade da execución dos traballos, ademais de verificar os resultados das inversións. Ademais da sesión de constitución (xullo 2018) celebráronse 3 reunións máis: xullo 2018, novembro de 2018 e decembro de 2020. Tense previsto realizar unha nova reunión deste Círculo en novembro ou decembro de 2021.
- o **Círculo de Boas Prácticas en materia de Comunicación**, que pretende garantir a transparencia da estratexia e fomentar a comunicación á cidadanía de modo que se poida visibilizar o impacto das actuacións cofinanciadas na cidade. Ademais da sesión de constitución (novembro de 2018) celebráronse 2 reunións máis: decembro de 2020 e outubro de 2021.
- o **Grupo Permanente sobre Estratexia e Modelo de Desenvolvemento Urbano da cidade e entorno metropolitano**, cuxo obxectivo principal é comprobar o avance das actuacións cofinanciadas e valoralas en relación ao modelo de cidade, así como detectar incoherencias entre os diferentes programas do Concello. Ademais da sesión de constitución (xullo 2018) celebráronse 2 reunións máis: xullo 2018 e novembro de 2018. Tense previsto realizar unha nova reunión deste Círculo en novembro ou decembro de 2021.

9. Comité de Evaluación de Risco de Fraude

Entre os compromisos adquiridos polas entidades beneficiarias dos fondos europeos, o Concello da Coruña adhiúuse ao compromiso asumido pola Autoridade de Xestión (AX) en España, cumprindo as obrigas referidas a reforzar a política antifraude.

Para iso analizáronse e describíronse os controis existentes no concello, entre eles:

- Declaración Institucional Antifraude
- Avaliación Risco de Fraude
- Código de conduta e principios éticos por parte dos empregados

Ademais destes, o Concello da Coruña constituíu o Comité Antifraude da EidusCoruña o 14 de setembro de 2017, formado por membros do propio concello da Coruña que ocupan postos de relevancia e poder e control executivo dentro da estrutura municipal.

Tras un tempo prudencial de implementación de operacións, procedementos de contratación e execución de gasto no ámbito da estratexia, momento no que xa existía a posibilidade de evitar e analizar posibles riscos de fraude, tras a redacción da nova versión revisada do Manula de Procedementos, este Comité pasou a denominarse “Comité de Avaliación de Risco de Fraude”, que tivo a súa reunión o 15 de xaneiro de 2021.

- [Acta constitución reunión comité antifraude](#),
- [Acta do Comité de Avaliación de Risco de Fraude](#), 15 de xaneiro de 2021

A vindeira reunión deste Comité terá lugar previsiblemente a finais do mes de novembro de 2021.