


Area / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015100QC	
Código de verificación  2C4R 4A41 1Y6S 3329 0IN8	Expediente 541/2019/2475	
	Fecha 16-11-2021	

ADENDA al DECA de la Operación LA4-Op4.1, denominada “Creación y puesta en marcha de huertos urbanos por los distritos de la ciudad”.

En fecha 4 de noviembre de 2021 el Servicio de Medio Ambiente, la Unidad Ejecutora de esta Operación, presentó una solicitud (código CSV de verificación 1A215Z064C0P2S081CA8) a la Unidad de Gestión –UdG– en la que solicitaba la ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA4-Op4.1 en 18 meses más de los inicialmente previstos en la EdI presentada.

Mediante informe-propuesta emitido el 5 de noviembre de 2021 (código CSV de verificación 5N2B3E4B0LOF1W461AJ5) por la jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad de Coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en consecuencia, propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de verificación 163R6M653E5O031Q1B1O), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. DEC/AYT/8786/2021 el 16 de noviembre de 2021.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial de 14/02/2020 (código CSV de verificación 38516W0U33472C5Z04J3) de la mencionada operación admitida por el OIG el 31/03/2020, en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA4-Op4.1.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

- Donde dice:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/02/2020

7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 23 meses

7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/12/2021

- **Debe decir:**

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/02/2020

7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 41 meses (23+18 meses)


7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/06/2023

Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe de Servicio de Alcaldía
Coordinador de la Unidad de Gestión (UdG) EidusCoruña
José Manuel Peña Penabad

PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
X. Servizo de Alcaldía
16/11/2021 16:09

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015I00QG	
Código de verificación  5533 5N1N 372B 5J6X 0MK3	Expediente 541/2019/2475	
	Fecha 17-11-2021	

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D^a Esther Fontán Prado, titular de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Medio Ambiente en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha de 16 de noviembre de 2021 (código CSV: 2C4R4A411Y6S33290IN8) y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT6. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
- **Objetivo Específico (OE):** OE 6.5.2 (060e2): Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
- **Línea de Actuación (LA):** LA4. Creación y puesta en marcha de huertos urbanos por los distritos de la ciudad.
- **Nombre de la Operación:** Creación y puesta en marcha de huertos urbanos por los distritos de la ciudad.
- **Código de la Operación:** LA4-Op4.1
- **Resumen de la Operación:** Creación de huertos urbanos como una oferta de ocio saludable, como espacios de convivencia y comunicación intergeneracional, fomentando el desarrollo de prácticas de agricultura ecológica y haciendo llegar al mundo urbano el conocimiento, los valores y la cultura del mundo rural.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.